ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	8	18 Feb '18
							T W T F S	S M T W T F S
1			**Sistema gestion de cartera**	**152 days**	**Thu 15/02/18**	**Fri 14/09/18**		
2			**Iteracion 1**	**19 days**	**Thu 15/02/18**	**Tue 13/03/18**		
27			**Iteracion 2**	**19 days**	**Wed 14/03/18**	**Mon 09/04/18**		
43			**Iteracion 3**	**19 days**	**Tue 10/04/18**	**Fri 04/05/18**		
55			**Iteracion 4**	**19 days**	**Mon 07/05/18**	**Thu 31/05/18**		
66			**Iteracion 5**	**19 days**	**Fri 01/06/18**	**Wed 27/06/18**		
78			**Iteracion 6**	**19 days**	**Thu 28/06/18**	**Tue 24/07/18**		
92			**Iteracion 7**	**19 days**	**Wed 25/07/18**	**Mon 20/08/18**		
104			**Iteracion 8**	**19 days**	**Tue 21/08/18**	**Fri 14/09/18**		

Project: Gestion Cartera.mpp
Date: Thu 01/03/18

Task		Inactive Summary	External Tasks
Split		Manual Task	External Milestone
Milestone		Duration-only	Deadline
Summary		Manual Summary Rollup	Progress
Project Summary		Manual Summary	Manual Progress
Inactive Task		Start-only	
Inactive Milestone		Finish-only	